

## Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č.74/2018

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

---

medzi zmluvnými stranami (ďalej aj „Zmluvné strany“):

**Objednávateľ:**           **Letisko Sliač, a.s.**  
Sídlo :                       Letisko Sliač, 962 31 Sliač  
Štatutárny orgán:       predstavenstvo: Ing. Roland Schaller – predseda predstavenstva  
IČO:                         36633283  
DIČ:                         2021915093  
Bankové spojenie:      ČSOB, a.s. Banská Bystrica  
Číslo účtu:                4001909927/7500  
IBAN:                      SK76 7500 0000 0040 0190 9927  
Zapísaný:                 Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka  
                                  číslo 808/S

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: JUDr. Marian Korytiak PhD.

Číslo tel.: 045 5442 590

e-mail: marketing@airportsliac.sk

b) technických: Ing. Miroslav Borbély

Číslo tel.: 045 5442 592

e-mail: technic@airportsliac.sk

(„Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**           **Cb-mont, s.r.o.**  
Sídlo podnikania:       Poľovnícka 41, Banská Bystrica 974 06  
Štatutárny orgán:       Bc. Ján Rapčan, konateľ  
IČO:                         36 017 469  
DIČ:                         2020091040  
IČ DPH:                    SK2020091040  
Bankové spojenie:      Československá obchodná banka a.s.  
IBAN:                      SK73 7500 0000 0040 0878 1946  
Zapísaný:                 Obchodný register, Odd.: Sro, vl.č. 4124/S  
Číslo tel.:                 0905 326 598  
e-mail:                     cbmont@cbmont.sk

(„Zhotoviteľ“)

## I. Preambula

Dňa 23.11.2018 bola uzavretá Zmluva o dielo č.74/2018 medzi Zhotoviteľom Cb-mont, s.r.o. a Objednávateľom Letisko Sliač, a.s., predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zrealizovať dielo (ďalej len „Zmluva“).

Počas realizácie diela Zhotoviteľom boli zistené navyše práce na základe odborného vyjadrenia stavebného dozoru a následných zápisov v montážnom denníku zo dňa 10., 11., 13. a 15. Decembra, ktoré sú uvedené v Prílohe č.1 tohto dodatku.

Tieto neočakávané navyše práce pri uzatváraní Zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto navyše prác, odstránenie väd a dokončenie zostávajúcich prác je potrebné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej životnosti a funkčnosti stavby.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k Zmluve

## II. Predmet dodatku

- V čl. II, bod 2 Zmluvy sa dopĺňa nový pododsek 2.2 v nasledujúcom znení:**
  - Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa navyše práce oproti dohodnutým podmienkam v Zmluve, pričom rozsah navyše prác je uvedený v Cenovej ponuke - navyše práce zo dňa 30.01.2019 – v prílohe č.1 tohto dodatku.

- Pôvodné znenie ods. 1 čl. IV Zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne:**
  - Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov na cene predmetu Zmluvy v rozsahu Cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy (Príloha č.1) vo výške :

<b>Cena diela bez DPH:</b>	<b>49 317,57 EUR</b>
<b>Práce navyše bez DPH podľa dodatku č.2:</b>	<b>25 437,16 EUR</b>
<b>Práce navyše bez DPH podľa dodatku č.3:</b>	<b>5 979,90 EUR</b>
<b>Nová cena diela celkom bez DPH:</b>	<b>80 734,63 EUR</b>

Slovom: osemdesiatšesťtisíc sedemstotridsaťštyri eur šesťdesiattri centov

Ceny v prílohe sú uvádzané bez DPH.  
Uplatní sa prevod daňovej povinnosti.

- Týmto dodatkom sa Cenová ponuka ako Príloha č.1 k Zmluve o dielo č. 74/2018, doplnená Cenovou ponukou podľa dodatku č. 2, dopĺňa Cenovou ponukou – navyše práce, ktorá ako Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.**

## III. Záverčné ustanovenia


- Ostatné ustanovenia Zmluvy neriešené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.

2. Tento dodatok bol vyhotovený podľa slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle všetkých zmluvných strán, ani jedna z nich ho neuzavrela v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.
3. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:  
Príloha č.1 – Cenová ponuka, navyše práce.


V Sliaci, dňa **07 -02- 2019**


Za Objednávateľa:

za Zhotoviteľa:

  
.....  
**Letisko Sliac, a.s.**  
**Ing. Roland Schaller,**  
výkonný riaditeľ a  
predseda predstavenstva

 **Letisko Sliac, a.s.**  
Letisko Sliac, 962 31 Sliac  
IČO: 36 633 283 DIČ: 2021915093  
-2-

  
.....  
**Cb-mont, s.r.o.**  
**Bc. Ján Rapčan,**  
konateľ

 **Cb-mont s.r.o.**  
Právnická 41  
974 06 Banská Bystrica  
IČO: 36 017 469, IČ DPH: SK202009 1040  
Banka: VÚB 4982249-312/0200, Zápis OR: Odb : Sro, vl. č. 4124/S

PRÍLOHA č.1 - CENOVÁ PONUKA - NAVIAC PRÁCE

Odbera Letisko Sliach, a.s.  
 Projekt: DEVLEV Buildings s.r.o.  
 Dodávateľ: Cb-mont, s.r.o.

Spracoval: Lubica KVIETKOVÁ  
 JKSO :  
 Dátum: 30.1.2019

Stavba : Oprava havarijného stavu strechy / vyvolané práce /  
 Objekt: Hangár Pýcha Letisko Sliach

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	-------

**PRÁCE A DODÁVKY M**

**DECEMBER**

Povrchové úpravy, očistenie povrchov, nátery

1			Prípravné práce pre náter - vybrusovanie nitov, brúsenie priečnikov	113,000	hod	12,20	1 378,60		
2			Rozobratie priečnikov	56,000	hod	12,20	683,20		

**Za DECEMBER**

**2 061,80**

**JANUÁR**

Povrchové úpravy, očistenie povrchov, nátery

3			Prípravné práce pre náter - vybrusovanie nitov, brúsenie priečnikov	225,000	hod	12,30	2 767,50		
4			Nátery oceľových konštrukcií - ručné	48,000	hod	12,30	590,40		
5			Tiahlo práca + mechanizmy	1,000	sub	380,00	380,00		
5			Tiahlo materiál	1,000	sub	180,00	180,00		

**Za JANUÁR**

**3 917,90**

**Za rozpočet celkom € bez DPH**

**5 979,70**